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貳、為迎接學生入學，本校校園各項設施、運動器材及遊戲設備等安全性都已完成充分檢查，對於環境與教室也完成消毒與打掃乾淨。其中與學生生活最密切相關的校園衛生與飲食安全部分，學校已提前完成水塔清理，確保飲用水及廚房用水的安全。

以下有關本校上學期及暑假整備工作如下說明：

一、100年大型修繕工程部份：

（一）100年度勤學樓廁所整修工程－
施工地點為勤學樓中央廁所區，除改善廁所空間與內部擺設外，並重新更改管線與無障礙設施。本工程雖於8/29完工，但由於仍需要進行初驗方能使用，故於本周三方開啟使用。
（二）運動場館燈具汰換工程－
藉由照明燈具汰換，提高照明設備使用壽命、減少用電、並結合照明設備改善，目前本工程已進行至管線工程完程，待燈料進校後將增加活動中心內照明。

（三）電源供應改善工程完工－
本校校園建設以逾二十年，昔日所架設之電源供應多有安全上之顧慮。故於99/12/29起進行初步電源供應器改善、警衛室電源供應改善，並於100/2/15完工。
（四）辦理國小專科教室環境改善工程－音樂教室與英語教室，8/29已完工。
（五）持續辦理耐震詳估鑑定並辦理結構補強工程－
目前勤學樓將於來年施作。期初審查已完成。
（六）四年級新式課桌椅採購－
將依課桌椅國家標準CNS14430申請課桌椅採購282套，安排於9月中旬進行。

（七）科學樓結構補強工程－
本案從招標開始，我們即遵守採購標準契約內容擬定本案工程進度。依施工日曆天計算，採分段完成。第一階段為8/29前完成地下室至四樓主體工程及裝修工程，第二階段為9/20前完成其它復原等零星工程。故依此要求施工單位進程至8/29交出教室供校方使用。同時於6/29召集所有於暑假施工之四家營造商辦理施工前協調會，告知校內施工之通則、勞安衛、棄料放置點、夜間施工規範、圍籬、空污費等必要文件、環境清潔及最終完工期限等，每周由校長親自主持召開工務會議（7/5.7/13.7/19.7/26.8/2.8/8.8/15.8/22.8/29.9/5），瞭解本周各工程進度與發生之問題。期間總務處並依施工單位施工情形安排留守人員、總務主任與事務組長於周末各輪班一日進行監督，並於夜間加以巡視工地現場備來日與營造商溝通確認進度。其餘工程在每周工務會議討論後皆能有效管理其進度陸續完成。僅於本工程目前完成至二樓。有關本工程未完工之情況說明如下：
1.由於施作單位於施作期間陸續有工地主任未採納校方建議造成工期延宕、定料錯誤、人力管制不佳與資金調度等問題，本校不敢全然信任其竣工保證，除擬定各項處置及趕工建議措施外，並於八月初期階段即擬定整棟教室安置計畫。由於屬額滿學校，實在無任何空置教室，故只能徵召所有專科教室、校史室及會議室進行安置，有極少部份教室確因空間問題需要改進。但在本周三廠商完成一、二樓工程後將可回到原來班級上課。

2.在起始階段總務處即依施工單位施工情形安排留守人員、總務主任與事務組長於周末各輪班一日進行監督，並於夜間加以巡視工地現場備來日與營造商溝通確認進度。並針對廠商情況要求監造單位加派技師現場陪同督導施工。工程進展多在總務處及監造單位強烈要求與協助下【含協助擬定每日施工進度、工程順序管理、現場工人指揮等】始有進展。在趕工階段甚至每日兩次工務會議進行工程說明與工法討論，事務組長與技師全天候駐定現場監造，在品質上嚴加要求之。

3.所有安置教室皆與工地現場至少有一棟大樓距離，每日施工後並要求工地清潔。因此施工粉塵影響應可降至最低。在圍籬方面，於開學後降至僅科學樓一處有甲種圍籬情況。此外安全圍籬要求以固定甲種圍籬將一至四樓工區與學生活動區域及可開放使用之廁所完全區隔，旁邊銳利部份以泡綿包覆，並安排警衛保全加強圍籬區巡邏。黃色警示帶主要是提醒學生工區範圍安全距離，於將本周四前完全撤除。
二、預估101年大型修繕工程部份：

◎勤學樓結構結構補強工程。

◎圖書館整修工程。
◎視聽教室整修工程。

◎自然專科教室及特教教室整修工程。

◎英語專科教室整修工程。

三、其它開學前準備工作－
· 校園除草作業8月28日完成
· 校園消毒已於8月28日完成，教室内部消毒於9/15進行
· 水塔清洗已於8月22日完成

· 飲水機檢測9月1日完成

· 走廊面雜物清除9月3日完成

· 班級教師使用學用品發放
· 抽水肥於8月28日完成

· 冷氣保養於9月5日完成

· 教室廁所木工修繕8月28日完成

· 部份教室黑板噴刷9月18日進行
四、來賓訪客注意事項

（一）訪客欲拜訪本校師生時，於上課時間一律在警衛室等候，俟下課時間由校警通知被拜訪人至警衛室見面。若有緊急事件，由校警連絡老師後轉知被拜訪人至警衛室見面。
（二）一般訪客拜訪行政人員時，校警必須先以電話連絡確定被拜訪人確實有約時，才可於換證後放行。

（三）校警除有配戴識別證（職員證、志工證等）人員可放行外，其餘訪客一律換證後才可進入警衛室。

（四）未佩帶本校識別證者或換證者一律不得進入校園。
